


COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

REG. GEN. 430 DEL 24-10-2016
**DETERMINAZIONE DELLA 3^a U.O.
AREA TECNICA**
N. 189 IN DATA 24-10-2016

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 27.07.2016 INERENTE L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA LA FRAZIONE DI VILLA DI VILLA E CORDIGNANO CAPOLUOGO 1^a STRALCIO.

Il Responsabile 3^a Unità Operativa

Richiamata la propria determinazione n. 151 del 27.07.2016 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto di variante integrativa ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Decreto Legislativo e dell'art.161 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per l'intervento di sistemazione e riqualificazione della mobilità ciclopedonale di collegamento fra la frazione di Villa di Villa e Cordignano capoluogo 1^a stralcio;

Rilevato che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nel preambolo e nel dispositivo del sopracitato provvedimento, nella parte del quadro economico di variante dell'opera sono stati indicati così come di seguito riportato i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
		Progetto	Appaltato	Variante
A	Importo Lavori			
A1	Lavori appaltati	€. 203.892,27	€193.907,43	€.183.325,62
A1	Totale Lavori a base d'asta	€.203.892,7	€193.907,43	€.183.325,62
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€ 10.000,00
A2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€ 10.000,00
A3	Manodopera inclusa nei lavori (non soggetta a ribasso)	€. 115.107,73	€. 115.107,73	€. 77.051,47
A3	Totale manodopera non soggetta a ribasso	€.115.107,3	€.115.107,3	€. 77.051,47
A	Importo totale dei lavori a base d'asta più gli	€.334.000,00	€.324.015,16	€.324.015,16

	oneri per la sicurezza			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA al 10% sui lavori A	€. 33.400,00	€. 32.401,52	€. 32.401,52
B2	Spese Tecniche relative per rilievo, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, C.R.E. compreso contributo Integrativo 4% ed IVA 22%	€. 38.698,40	€. 38.698,40	€. 38.698,40
B3	Spese tecniche per relazione geotecnica e geologica, compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 2.239,92	€. 2.239,92	€. 2.239,92
B4	Spese tecniche per collaudo statico, , compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 1.268,80	€. 1.268,80	
B5	Spese tecniche per carotaggi ed analisi, compresa IVA 22%	€. 854,00	€. 854,00	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.538,88	€. 1.538,88	
B7	Opere extra contratto in amministrazione diretta, per segnaletica orizzontale e verticale			€. 14.645,00
B8	Economie da ribassi in sede di offerta		€. 9.984,84	
B9	Economie da applicazione aliquota Iva al 10%		€. 998,48	
B10	Importo in economia			€. 2.093,22
B	Importo totale somme a disposizione	€.119.981,02	€. 87.984,84	€. 87.984,84
	IMPORTO TOTALE OPERA	€.412.000,0	€. 412.000,00	€. 412.000,00

Ritenuto di provvedere alla dovuta rettifica, modificando solo gli importi indicati nella voce variante del quadro economico dell'opera nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
		Progetto	Appaltato	Variante
A	Importo Lavori			
A1	Lavori appaltati	€. 203.892,27	€193.907,43	€193.907,43
A1	Totale Lavori a base d'asta	€.203.892,7	€193.907,43	€193.907,43
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
A2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€ 15.000,00
A3	Manodopera inclusa nei lavori (non soggetta a ribasso)	€. 115.107,73	€. 115.107,73	€. 115.107,73
A3	Totale manodopera non soggetta a ribasso	€.115.107,3	€.115.107,3	€. 115.107,73
A	Importo totale dei lavori a base d'asta più gli oneri per la sicurezza	€.334.000,00	€.324.015,16	€.324.015,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA al 10% sui lavori A	€. 33.400,00	€. 32.401,52	€. 32.401,52
B2	Spese Tecniche relative per rilievo, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di			

	esecuzione, contabilità, C.R.E. compreso contributo integrativo 4% ed IVA 22%	€. 38.698,40	€. 38.698,40	€. 38.698,40
B3	Spese tecniche per relazione geotecnica e geologica, compresi contributo Integrativo 2% ed IVA 22%	€. 2.239,92	€. 2.239,92	€. 2.239,92
B4	Spese tecniche per collaudo statico, , compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 1.268,80	€. 1.268,80	
B5	Spese tecniche per carotaggi ed analisi, compresa IVA 22%	€. 854,00	€. 854,00	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.538,88	€. 1.538,88	
B7	Opere extra contratto in amministrazione diretta, per segnaletica orizzontale e verticale			€. 14.645,00
B8	Economie da ribassi in sede di offerta		€. 9.984,84	
B9	Economie da applicazione aliquota Iva al 10%		€. 998,48	
B10	Importo in economia			
B	Importo totale somme a disposizione	€.119.981,02	€. 87.984,84	€. 87.984,84
IMPORTO TOTALE OPERA		€.412.000,0	€. 412.000,00	€. 412.000,00

Dato atto altresì che il contenuto restante della determinazione n. 151 del 27.07.2016 si mantiene inalterato ed invariato ad eccezione di quanto sopra indicato;

Visto il provvedimento sindacale n.9 del 24.08.2016 , nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.8.2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 dell'11.01.2016 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l'esercizio del bilancio 2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016, triennale 2016-2018 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto l'art.107, commi 2 e 3 – lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n.33 ed il Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione n. 151 del 27.07.2016, modificando la voce degli importi di variante del quadro economico dell'intervento di sistemazione e riqualificazione della mobilità ciclopedonale di collegamento fra la frazione di Villa di Villa e Cordignano capoluogo 1^ stralcio così come sotto specificato :

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
		Progetto	Appaltato	Variante
A	Importo Lavori			
A1	Lavori appaltati	€. 203.892,27	€193.907,43	€193.907,43
A1	Totale Lavori a base d'asta	€.203.892,7	€193.907,43	€193.907,43
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
A2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€ 15.000,00
A3	Manodopera inclusa nei lavori (non soggetta a ribasso)	€. 115.107,73	€. 115.107,73	€. 115.107,73
A3	Totale manodopera non soggetta a ribasso	€.115.107,3	€.115.107,3	€. 115.107,73
A	Importo totale dei lavori a base d'asta più gli oneri per la sicurezza	€.334.000,00	€.324.015,16	€.324.015,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA al 10% sui lavori A	€. 33.400,00	€. 32.401,52	€. 32.401,52
B2	Spese Tecniche relative per rilievo, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, C.R.E. compreso contributo integrativo 4% ed IVA 22%	€. 38.698,40	€. 38.698,40	€. 38.698,40
B3	Spese tecniche per relazione geotecnica e geologica, compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 2.239,92	€. 2.239,92	€. 2.239,92
B4	Spese tecniche per collaudo statico, , compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 1.268,80	€. 1.268,80	
B5	Spese tecniche per carotaggi ed analisi, compresa IVA 22%	€. 854,00	€. 854,00	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.538,88	€. 1.538,88	
B7	Opere extra contratto in amministrazione diretta, per segnaletica orizzontale e verticale			€. 14.645,00
B8	Economie da ribassi in sede di offerta		€. 9.984,84	
B9	Economie da applicazione aliquota Iva al 10%		€. 998,48	
B10	Importo in economia			
B	Importo totale somme a disposizione	€.119.981,02	€. 87.984,84	€. 87.984,84
IMPORTO TOTALE OPERA		€.412.000,0	€. 412.000,00	€. 412.000,00

2. di confermare il contenuto restante della determinazione n.151 del 27.07.2016 il quale si mantiene inalterato ad eccezione di quanto sopra indicato ;

3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del TUEL;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.15 comma 1 e dell'art.23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 e del Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2016;



Il Responsabile 3^a U.O.
f.to Stefani Massimo